

УТВЕРЖДАЮ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга –  
руководитель Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга

  
В.И. Пикалёв

« 11 » 08 2020 г.

## ПЛАН

### подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга

- Цели проверки:**
1. Определить готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга (далее – РАСЦО) к выполнению задач по назначению.
  2. Проверить исправность и готовность аппаратуры, каналов связи и оборудования РАСЦО к оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
  3. Совершенствовать практические навыки дежурных смен центральной станции оповещения РАСЦО (далее – ЦСО), центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – ЦУКС), филиала «Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения» Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (далее – ФГУП РСВО – Санкт-Петербург), филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Санкт-Петербургский региональный центр» (далее – филиал ФГУП РТРС).

4. Обеспечить взаимодействие Комитета по информатизации и связи, Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской мониторинговый центр» (далее – СПб ГКУ «ГМЦ») и организаций, привлекаемых к обеспечению оповещения населения Санкт-Петербурга (далее – Организации).

**Вид проверки:** Комплексная техническая проверка готовности РАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Санкт-Петербурга (далее – Комплексная проверка).

**Время проверки:** 02.10.2020 с 11.27 до 11.50.

**Привлекаемые силы и средства:** Комитет по информатизации и связи, Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СПб ГУП «АТС Смольного», ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГКУ «ГМЦ», ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (далее – филиал ПАО «Ростелеком»), филиал ФГУП РТРС «Санкт-Петербургский РЦ», Государственная телевизионная и радиовещательная компания (далее – ГТРК) «Санкт-Петербург» и СПб ГУП «АТС Смольного».

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
<b>Подготовительные мероприятия</b>				
1.	Организация и проведение рабочих совещаний о порядке и ходе выполнения подготовительных мероприятий Комплексной проверки с организациями, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения Санкт-Петербурга в рамках РАСЦО.	до 30.09.2020	Комитет по информатизации и связи, СПб ГКУ «ГМЦ»	
2.	Организация и проведение инструкторско-методических занятий в организациях, привлекаемых к обеспечению оповещения населения Санкт-Петербурга в рамках РАСЦО.	до 02.10.2020	ЦУКС, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ФГУП РТРС	

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
3.	Проведение организационных и практических мероприятий по информированию исполнительных органов государственной власти и населения Санкт-Петербурга о предстоящей Комплексной проверке.	до 02.10.2020	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по информатизации и связи, СПб ГКУ «ГМЦ», Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ФГУП РТРС, ГТРК «Санкт-Петербург», Администрации районов Санкт-Петербурга	
4.	Организация предварительной проверки линий (каналов) управления и технических средств РАСЦО, задействуемых в ходе Комплексной проверки.	до 25.09.2020	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ПАО «Ростелеком», филиал ФГУП РТРС, СПб ГУП «АТС Смольного»	
5.	Информирование населения Санкт-Петербурга о предстоящей Комплексной проверке с использованием технических средств оповещения ГУП «Петербургский метрополитен».	с 21.09.2020 по 01.10.2020	ГУП «Петербургский метрополитен»	
6.	Информирование населения Санкт-Петербурга о предстоящей Комплексной проверке в средствах массовой информации, социальных сетях.	с 21.09.2020 по 01.10.2020	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по информатизации и связи, СПб ГКУ «ГМЦ»	

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
7.	Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению проведения комплексной проверки согласно порядку задействования РАСЦО и исключению несанкционированного запуска технических средств РАСЦО в ходе подготовки и проведения Комплексной проверки.	до 02.10.2020	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ФГУП РТРС, филиал ПАО «Ростелеком», СПб ГУП «АТС Смольного», СПб ГКУ «ГМЦ»	
<b>Проведение Комплексной проверки</b>				
1.	Доведение старшим оперативным дежурным (далее – СОД) ЦУКС информации о начале Комплексной проверки до начальника Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и дежурной службы Губернатора Санкт-Петербурга.	02.10.2020 10.00	ЦУКС	
2.	СОД ЦУКС по телефонной связи отдаёт команду на задействование РАСЦО дежурному по ЦСО в соответствии с Планом.	11.00	ЦУКС, дежурная смена ЦСО	
3.	Дежурный по ЦСО отдаёт команду на задействование РАСЦО должностным лицам дежурных служб организаций, привлекаемых к оповещению населения Санкт-Петербурга: - ФГУП РСВО – Санкт-Петербург; - филиал ФГУП РТРС.	11.25	Дежурная смена ЦСО, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ФГУП РТРС	
4.	Порядок задействования РАСЦО:			
4.1.	Передача текста № 2 с использованием «бегущей строки» и трансляция аудиофайла текста № 1 с задействованием ГИС ЕСИР.	11.30-11.41	Дежурная смена ЦСО	
4.2.	Прекращение трансляции программ по каналам сетей проводного радиовещания, подача команд включения уличных громкоговорителей и систем оповещения, сопряженных с РАСЦО.	11.30	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, операторы проводного радиовещания	

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
4.3.	Передача текста № 1 (трансляция текста по трем каналам сетей проводного радиовещания, уличным громкоговорителям сети проводного вещания ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, комплексам технических средств (далее – КТС) РАСЦО типа П-166ВАУ, устройствам информирования и оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – УИО АПК «БГ»), объектовым и локальным системам оповещения, терминальным комплексам ОКСИОН).	11.31-11.33	Дежурная смена ЦСО, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, ЦУКС	
4.4.	Подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (Запуск электромеханических сирен на 11 циклов, трансляция сигнала по трём каналам сетей проводного радиовещания, уличным громкоговорителям сети проводного вещания ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, КТС типа П-166ВАУ, УИО АПК «БГ», объектовым и локальным системам оповещения).	11.34-11.37	Дежурная смена ЦСО, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург	
4.5.	Подача команд перехвата и перехват передатчиков эфирного телерадиовещания на Ленинградском радиотелевизионном передающем центре филиала ФГУП РТРС (далее – ЛРТЦ).	11.38	Дежурная смена ЦСО, филиал ФГУП РТРС	
4.6.	Трансляция текста № 2 с использованием «бегущей строки» на телевизионных каналах эфирного аналогового вещания.	11.38-11.40	Дежурная смена ЦСО, филиал ФГУП РТРС	
4.7.	Трансляция тестового сигнала оповещения и экстренной информации об опасностях (идентификационный номер 18) по цифровой наземной сети телерадиовещания филиала ФГУП РТРС «Санкт-Петербургский РЦ».	11.38-11.40	филиал ФГУП РТРС	

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
4.8.	Передача текста № 3 (трансляция текста по трем каналам сетей проводного радиовещания, уличным громкоговорителям сети проводного радиовещания ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, КТС типа П-166ВАУ, УИО АПК «БГ», объектовым и локальным системам оповещения, каналам аналогового телерадиовещания, терминальным комплексам ОКСИОН).	11.38-11.40	Дежурная смена ЦСО, филиал ФГУП РТРС, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, ЦУКС	
4.9.	Подача команд на выключение перехвата, прекращение публикации сообщений в ГИС ЕСИР.	11.40	Дежурная смена ЦСО, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург	
4.10.	Возобновление трансляции по сетям проводного радиовещания, каналов эфирного телерадиовещания на ЛРТЦ.	11.41	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ФГУП РТРС	
4.11.	Обеспечение дублирования передаваемой информации с использованием: - автомобиля МКИОН, терминальных комплексов ОКСИОН, sms-информирования; - автомобилей Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с установленными громкоговорящими техническими средствами оповещения.	11.31-11.40 (в соответствии с пунктами 4.3 и 4.8 Плана)	Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУП «Петербургский метрополитен»	
5.	Должностные лица дежурных служб организаций, привлекаемых к оповещению населения Санкт-Петербурга, докладывают дежурной смене ЦСО о результатах задействования РАСЦО.	11.41	Дежурная смена ЦСО, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, филиал ФГУП РТРС	
6.	Дежурный по ЦСО докладывает СОД ЦУКС о результатах задействования РАСЦО.	11.44	Дежурная смена ЦСО	

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
7.	СОД ЦУКС докладывает о результатах задействия РАСЦО начальнику Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.	11.45	ЦУКС	
8.	Начальник Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу докладывает о результатах задействия РАСЦО и завершении Комплексной проверки Губернатору Санкт-Петербурга.	11.50	Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу	
<b>Мероприятия контроля</b>				
1.	Определение перечня должностных лиц и их обязанностей при осуществлении контроля проведения Комплексной проверки.	до 25.09.2020	Комитет по информатизации и связи, СПб ГКУ «ГМЦ», Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, организации, участвующие в проведении Комплексной проверки, ИОГВ	
2.	Обеспечение контроля работоспособности технических средств РАСЦО населения Санкт-Петербурга.	02.10.2020	СПб ГКУ «ГМЦ», Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Администрации районов Санкт-Петербурга, СПб ГУП «АТС Смольного», организации, участвующие в проведении Комплексной проверки	
3.	Составление ведомостей контроля технических средств оповещения РАСЦО и предоставление их в СПб ГКУ «ГМЦ»:			
3.1.	Системы оповещения объектов, сопряженных с РАСЦО.	до 15.00 02.10.2020	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, СПб ГУП «АТС Смольного»	


№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
3.2.	Локальные системы оповещения, электромеханические сирены типа С-40, уличные громкоговорители сети проводного радиовещания ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, КТС типа П-166ВАУ.	до 15.00 02.10.2020	Администрации районов Санкт-Петербурга, ФГУП РСВО – Санкт-Петербург	
3.3.	Эфирные телевизионные и радиовещательные каналы.	до 15.00 02.10.2020	Филиал ФГУП РТРС	
3.4.	Автомобиль МКИОН, терминальные комплексы ОКСИОН, sms-информирование.	до 15.00 02.10.2020	Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу	
3.5.	Цифровые каналы связи.	до 15.00 02.10.2020	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, СПб ГУП «АТС Смольного», филиал ПАО «Ростелеком»	
3.6.	Устройства информирования и оповещения АПК «Безопасный город».	до 15.00 02.10.2020	Администрации Кронштадтского, Петроградского, Центрального районов, СПб ГУП «АТС Смольного», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Росохрана Телеком»	
3.7.	Автомобили Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с установленными громкоговорящими техническими средствами оповещения.	до 15.00 02.10.2020	Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	
3.8.	Система громкоговорящего оповещения и центральная усилительная станция командного пункта ГУП «Петербургский метрополитен».	до 15.00 02.10.2020	ГУП «Петербургский метрополитен»	
4.	Осуществление контроля и сбора отчетных документов по результатам проведенных мероприятий.	до 17.00 02.10.2020	Комитет по информатизации и связи, СПб ГКУ «ГМЦ»	



№ п/п	Содержание мероприятия	Дата (время) проведения	Ответственные за проведение мероприятия	Отметка о выполнении
<b>Подведение итогов Комплексной проверки</b>				
1.	Подготовка предварительных итогов проведения Комплексной проверки.	09.10.2020	ФГУП РСВО – Санкт-Петербург, СПб ГКУ «ГМЦ»	
2.	Организация оформления и утверждения акта по результатам Комплексной проверки.	до 23.10.2020	Комиссия по подготовке и проведению Комплексной проверки	
3.	Подведение итогов Комплексной проверки.	до 30.10.2020	Комиссия по подготовке и проведению Комплексной проверки	

Приложение: Текст № 1, № 2, № 3.

**Председатель Комитета по информатизации и связи**



**С.В. Казарин**

**Врио начальника Главного управления  
МЧС России по г. Санкт-Петербургу**



**Д.Ю. Легенький**

**Тексты сообщений, передаваемых при комплексной технической проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга 02.10.2020**

**Текст № 1**

**Внимание! Внимание! Внимание!**

Проводится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.

Повторяю, проводится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.

Прослушайте порядок оповещения населения. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передаётся звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому сигналу население обязано включить приёмники проводного вещания, радиоприёмники, телевизионные приёмники, принимать другие меры для прослушивания экстренного сообщения. После окончания подачи сигнала «Внимание всем!» в речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям передается сообщение об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

**Текст № 2**

Проводится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга.

**Текст № 3**

**Внимание! Внимание! Внимание!**

В ходе проведения комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга были задействованы сирены, уличные громкоговорители, технические средства объектовых систем оповещения, телевизионные и радиовещательные каналы Санкт-Петербурга.

Повторяю, в ходе проведения комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга были задействованы сирены, уличные громкоговорители, технические средства объектовых систем оповещения, телевизионные и радиовещательные каналы Санкт-Петербурга.

Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга завершена.

Повторяю, комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга завершена.